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Δήμου ΗΠ Νάουσας
                                                                                                   Ενταύθα 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής  προθεσμίας περαίωσης των  εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις  μήνες.
ΣΧΕΤ:  
1. Το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί 1ης παράτασης (κατά α/α: 2ης)   της συνολικής προθεσμίας του έργου που συνοδεύεται από σχέδιο 4ου χρονοδιαγράμματος κατασκευής (3η τροποποίηση). 
Έχοντας υπόψη:         
1. Την υπ. αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022, σύμβαση του έργου του θέματος που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και της αναδόχου " Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού 112.158,09 € (με το ΦΠΑ 24%)
2. Η με αρ. πρωτ. 254309/17-09-2021 (ΑΔΑ:6ΖΞΠ465ΧΘΞ-4Ψ5), απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, σε βάρος του ενάριθμου του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
3. H με αρ.πρωτ. 5830/12-5-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με πέρας των εργασιών στις 21-10-2022

4. Την υπ’ αρ. 402/20-09-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί ‘’ έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου, (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 21-10-2022  (από 21-8-2022 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022 σύμβασης) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού), χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 21-10-2022.
5. H με αρ.πρωτ. 17649/26-10-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 21-10-2022
6. Την υπ’ αρ. 469/25-10-2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας Αποδοχής της Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης την 21-4-2023 (από 21-10-2022) 
7. H με αρ.πρωτ. 20569/30-11-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 21-4-2023
8. Την με αρ.πρωτ. 11036/ 5-08-2022 υποβολή της  μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό
9. Το με αρ. πρωτ. 22085/13-12-2022 (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:258630/14-12-2022) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας 

10. Το με αρ. πρωτ. 263656/22-12-2022 έγγραφο της  ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία

11. Το με αρ. πρωτ. 6846/16-3-2023  (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:40901/21-3-2023) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας 

12. Το με αρ. πρωτ. 50316/5-4-2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικές ενέργειες

13. Το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί ''2ης παράτασης  της συνολικής προθεσμίας του έργου με επισυναπτόμενό σχέδιο 4ου χρονοδιαγράμματος( 3η τροποποίηση) και  τεχνική έκθεση.
14. H Ε.Σ.Υ του έργου
15. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021

             Έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

          Οι λόγοι για τους  οποίους ζητείται η  παράταση – αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση  της αναδόχου και είναι:

· « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω μη έγκρισης  έως και σήμερα της Μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του εν θέματι έργου»

Η σύνταξη της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , υπήρξε αναγκαία, λόγω της φύσης του έργου (ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικές οδούς της πόλεως της Νάουσας).

   Κατόπιν, η ανάδοχος προέβει στην διαδικασία σύνταξης της μελέτης. Επισημαίνετε ότι  δεν υπήρχε ρητή και ξεκάθαρη αναφορά μέσω των τευχών της διακήρυξης, για την αναγκαιότητα άμεσης σύνταξης της μελέτης  των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η πρόβλεψη του χρονικού διαστήματος,  που κατ’ εκτίμηση θα απαιτούνταν για τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από άλλους φορείς. Χρόνος ο οποίος θα έπρεπε να τονισθεί ρητά στους όρους της διακήρυξης και να  συμπεριληφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ως ανεξάρτητη τμηματική προθεσμία(χρονοβόρα διαδικασία, λόγω γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από θεσμοθετημένα όργανα και φορείς), διότι είναι προαπαιτούμενη εργασία για την έναρξη των εργασιών των ασφαλτοστρώσεων.
     Κατόπιν διορθώσεων από το τμήμα μελετών και διενέργειας διαγωνισμών υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό, με  την με αρ.πρωτ. 11036/ 5-08-2022. 

         Μέχρι σήμερα  δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από τα ανωτέρω όργανα και οι σχετικές εγκρίσεις από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με τα 7 έως 11,  σχετικά.

Σημειωτέον ότι:

● το έργο φέρει τρείς τμηματικές προθεσμίες

● το αίτημα για παράταση της συνολικής  προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες αφορά σε μια πρόβλεψη κατ' εκτίμηση λόγω της άγνωστης συνολικά καθυστέρησης που θα προκαλέσει τελικά η η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων( Ήδη υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον άνω των 7 μηνών).

● η ημερομηνία της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ταυτίζεται με την ημερομηνία της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 

Βάσει της εργολαβικής σύμβασης (& Ε.Σ.Υ.) ίσχυαν αρχικά τα εξής:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-08-2022

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022

Βάσει της 1ης παράτασης– με αναθεωρήσεις – της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών ίσχυαν τα εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-10-2022(+2 μήνες)

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022,

 Βάσει της με αρ. 426/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  περί της  Αποδοχής Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες εργασιών ίσχυαν τα εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-4-2023

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-4-2023.

Με το παρών αίτημα το χρονοδιάγραμμα  εργασιών θα  διαμορφωθεί ως εξής: 

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023
►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023
Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου, η Υπηρεσία μας   συμφωνεί με αυτήν και  γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας του για  την έγκριση :


α)  της  1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας   των εργασιών  του έργου(κατά α/α:2ης) – με αναθεωρήσεις –   κατά (4)  τέσσερις  μήνες , δηλ. μέχρι και 21-8-2023, με ταυτόχρονη παράταση της 2ης ενδεικτικής  η οποία ταυτίζεται με την λήξη της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας.
β) του σχεδίου του κατά α/α 4ου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροποποίηση του αρχικού) 

     Σημειωτέον το παρών αίτημα έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση και στο  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.),Τμήμα Κατασκευών (Γ).
  Συνημ : Τα παραπάνω σχετικά από 1 έως 14.
	Ο Συντάξας

Παπαστόϊκας Α.Ιωάννης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός 

με Α' β.
	Η Προϊστ/νη Τ.Δ. & Π.Ε.

Χαϊδούλη Μαρία

Αρχιτ. Μηχ/κός ΠΕ

με Α' β.
	Ο Δ/ντής Τεχνικών

Κυριακίδης Παύλος

Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ

με Α' β.
	


Ε.Δ.
1.Δ/ντή ΤΥΔΝ ,Κυριακίδη Π.

2.Φάκελο έργου
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