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σελίδα 2 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Απαιτούμενες μελέτες 

Στις προκαταρκτικές ενέργειες του Κύριου του Έργου (ΚτΕ) περιλαμβάνεται αρχικά η 

δημιουργία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 

του Ν. 4412/2016, ο οποίος συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης 

των μελετών και ακολουθεί το έργο ως την οριστική παραλαβή του.  

Οι μελέτες, που θα εκπονηθούν σύμφωνα με την 20-07-2016 προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, είναι:  

 κατηγορία (10) - Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 

 κατηγορία (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης 

παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου). 

Σημείωση: 

Τόσο η μελέτη συγκοινωνιακών έργων, όσο και η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη θα 

εκπονηθούν μέχρι και στάδιο προμελέτης.  

 

Μετά την επιλογή της λύσης της διαμόρφωσης της εισόδου από την Προϊσταμένη Αρχή 

και πριν την οριστική μελέτη, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη εκπόνησης 

συμπληρωματικών μελετών, όπως: 

1. Γεωτεχνική μελέτη 

2. Υδραυλική μελέτη συγκοινωνιακών έργων 

3. Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικών έργων 

4. Στατική μελέτη 

5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Οι παραπάνω συμπληρωματικές μελέτες δεν αποτελούν αντικείμενο της από 20-07-

2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας και εφόσον 

προκύψει η ανάγκη εκπόνησης τους, θα διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησής τους από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Π.Ε. Ημαθίας ή θα ανατεθούν σε ιδιωτικό μελετητικό 

γραφείο. 

 

2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Η μελέτη έχει συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 

5 (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) της από 20-07-2016 προγραμματικής σύμβασης και 

αναλύεται ως εξής:   

 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων, τέσσερις (4) μήνες 

 Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, δύο (2) μήνες. 
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σελίδα 3 

 

 

Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.  

 

 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΗΝΕΣ 

  1 2 3 4 5 6 

 

Μελέτη 

συγκοινωνιακών 

έργων 

 

4 

      

Ειδική 

Αρχιτεκτονική 

μελέτη 

2 

      

 

 

Νάουσα 30-08-2017 

 

 

 

 

 

  

         Ο συντάξας 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών και Διενέργειας 
Διαγωνισμών 

Εγκρίθηκε 
Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας 

   

   

ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΓΚΑ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός μηχανικός 
με  Α βαθμό                            με Α βαθμό με  Α βαθμό 


