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ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) :  5002907 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) :  

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :  

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας

5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά )  : Fortification and upgrading of water infrastructure in the Municipality of Naoussa

6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ : ΟΧΙ 7. ΚΚΑ (CCI) : 

8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING : ΟΧΙ 

9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ : ΟΧΙ 10. ΚΚΑ (CCI) :  

11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ        : ΟΧΙ

12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ : ΟΧΙ

13. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ   :  ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

17. Α.Α. ΤΔΠ: 1.0 18. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική

I. ΑΡΙΘΜΟΣ II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

19. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  2728 30/11/2016

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΕΦ 8613 30/11/2016
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 ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040206

10.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΔΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΝΑΟΥΣΑ, T.K. 59200

11.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23320/25266 12. E-MAIL: 

13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΖΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 14.
 

15.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

16.ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

17.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΩΝ

18.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2332025266 19. E-MAIL: deua17@otenet.gr

20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ 21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040206

22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΝΑΟΥΣΑ, T.K. 59200

23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23320/25266 24. E-MAIL: 

25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ 26. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4040206

27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΦΑΓΕΙΩΝ

29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2332025266 30. E-MAIL: deua17@otenet.gr

31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Π.Κ.Μ.) 32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010002

33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλίσσης Όλγας 198, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, T.K. 54110
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ  : Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας 
πόσιμου νερού

2. ΚΩΔΙΚΟΣ :033.6b 

3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5. ΚΩΔ.:2040113

6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 8. E-MAIL: 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020 10. ΚΩΔΙΚΟΣ: 

11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ 12. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ : 

13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14. ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

15. ΤΑΜΕΙΟ
16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

6-Κεντρική Μακεδονία
ΑΞ06-Προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΤΠΑ
Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18.    ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 06
Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων

19. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

20. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ 6b1
 Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των 
σχετικών υποδομών

21.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 

07 Δεν εφαρμόζεται

22.  ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

23. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 020
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση 
(υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή 
κευσης και διανομής)

24. ΔΡΑΣΗ 6β.2
Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και 
διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού

25. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 01 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

26. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

03 Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

26. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

02
Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα 
κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

26. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

01
Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: 
πληθυσμός άνω των 50 000)



Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Έντυπο: Ε.Ι.1_3
Κωδικός: MIS:5002907

4/14
 

28. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ)
– (NUTS/LAU)

 9

10

524

Κεντρική Μακεδονία 

Ημαθία 

Νάουσας

100,00

29.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

11
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά
αυτής) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Η κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 5.160 μ, από την δεξαμενή Γιαννακοχωρίου στον οικισμό της Μαρίνας με 
φυσική ροή ώστε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η άντληση με γεώτρηση πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:Η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υδατόπυργου της Επισκοπής με σύγχρονη δεξαμενή 250 m3, με σύστημα 
αντλιοστασίου με 3 αντλητικά συγκροτήματα 40 κ.μ./ώρα το καθένα, μετά των ρυθμιστών στροφών (inverters) τους, για την αυτόματη 
ρύθμιση της παροχής και της πίεσης λειτουργίας τους, ανάλογα με τη ζήτηση νερού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού και συστήματος 
χλωρίωσης.ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα ενός Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε 
υφιστάμενες υποδομές του δικτύου με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τηλεμετρικών καταγραφικών, διατάξεων 
παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και 
παρελκόμενο εξοπλισμό. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα Σταθμών Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (5 
Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. 
Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών, Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει 
εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά.ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Η παρακολούθηση των εργασιών του υποέργου 1 από την αρμόδια αρχαιολογική 
υπηρεσία.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

Η κατασκευή έργων ενίσχυσης και αναβάθμισης υδρευτικών υποδομών σε οικισμούς του Δήμου Νάουσας με στόχο την 
ορθολογικοποίηση στη μεταφορά και διάθεση πόσιμου ύδατος.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με 
ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)
Για το υποέργο1 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης έργου (Υδραυλικών), ενώ για τα υποέργα 2 και 3 η διαδικασία των 
προμηθειών που προβλέπονται στον Ν.4412/16. Το υποέργο 4 θα εκτελεστεί με προγραμματική σύμβαση με την αρμόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία του Υπουργείο Πολιτισμού. 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Ένα νέο δίκτυο μήκους 5.160 μ. για την μεταφορά νερού από το Γιαννακοχώρι στην Μαρίνα
- ΥΠΟΕΡΓΟ 2:1 προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή με εσωτερική επένδυση PE, χωρητικότητας 250 m3.
- 3 αντλητικά υποβρύχια συγκροτήματα παροχής 40 m3/hr, μανομετρικού 53 m, ισχύος 15 PS με μανδύα booster για οριζόντια 
τοποθέτηση εκτός δεξαμενής, εκ των οποίων το ένα θα είναι εφεδρικό.
- 3 ρυθμιστές στροφών (inverter) για τη ρύθμιση της παροχή και της πίεσης των αντλιών, με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας τις 
ηλεκτρικές γραμμές και τους ηλεκτρικούς πίνακες.
- 1 προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX εμβαδού 24 m2 για την στέγαση του συνόλου του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Τριάντα ένας Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου, δέκα Σταθμούς Ελέγχου Μέτρησης Παροχής
– Πίεσης, Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου Διαρροών, Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικά.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες 
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης) 

Η λειτουργικότητα διασφαλίζεται επειδή πρόκειται για αναβαθμίσεις και ενισχύσεις σε υφιστάμενα συστήματα που βρίσκονται σε 
λειτουργία. Όλα τα τμήματα της πράξης θα τεθούν σε λειτουργία άμεσα.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες 
επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

 Δημοσιότητα στον Τοπικό Τύπο με ανακοινώσεις – δελτία τύπου – φωτογραφική κάλυψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
Οι υπηρεσίες παρέχονται στο σύνολο του πληθυσμού χωρίς εξαιρέσεις.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο σύνολο του πληθυσμού χωρίς εξαιρέσεις.
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10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: 
Σημαντική ορθολογικοποιήση στην μεταφορά και διάθεση  πόσιμου ύδατος. Μείωση κατανάλωση ηλεκτρ. ενέργειας. 
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ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος  ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την 
προτεινόμενη πράξη) :
Αντιμετώπιση της υπεράντλησης και καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης.
Βελτιστοποίηση του υδατικού ισοζυγίου.
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Διάγνωση βλαβών και μείωση των απωλειών νερού.
Δυνατότητες για ανάπτυξη του δικτύου μελλοντικά.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που 
αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):
Το καινοτόμο στοιχείο της πράξης είναι ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για τον εξ' αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος 
το οποίο διανέμεται από τις υφιστάμενες υποδομές. Επιπλέον μέσω του συνολικού συστήματος και των λογισμικών εποπτικού ελέγχου 
θα είναι δυνατός ο κεντρικός έλεγχος του συνολικού συστήματος και ο  εντοπισμός των διαρροών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Αντιμετώπιση της υπεράντλησης και καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης.
Βελτιστοποίηση του υδατικού ισοζυγίου.
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Διάγνωση βλαβών και μείωση των απωλειών νερού.
Δυνατότητες για ανάπτυξη του δικτύου μελλοντικά.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Αναμένεται σημαντική ορθολογικοποίηση στην κατανάλωση πόσιμου ύδατος καθώς και μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός του Δήμου Νάουσας ανέρχεται σε 32.000 κατοίκους.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ:  ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ

2. ΔΕΙΚΤΗΣ 3. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

5. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Άτομα
Κεντρική 

Μακεδονία 
32.000,0

0
0,00 0,00

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

6. ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ

7. ΔΕΙΚΤΗΣ 8. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ)

10. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

11. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ 12. ΔΕΙΚΤΗΣ 13. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α (για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ)

15. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 4040206-ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΧΙ 7. ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΟΧΙ

8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 4412/2016

9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων               

10. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

11. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)

15/03/2017 25/04/2017 15/05/2017 6,00

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση συστημάτων αντλιοστασίων με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης στην Τ.Κ. Επισκοπής

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 4040206-ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΧΙ 7. ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΟΧΙ

8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 4412/2016

9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων

10. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

11. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)

30/04/2017 30/05/2017 30/06/2017 6,00

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών  υποδομών του Δήμου Νάουσας

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 4040206-ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΧΙ 7. ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΟΧΙ

8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 4412/2016
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9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαγωνισμός Προμηθειών -Υπηρεσιών ΠΔ59/2007 & 60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

10. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

11. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)

15/05/2017 27/06/2017 15/09/2017 15,00

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 4040206-ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Αλλος τύπος Υποέργου

6. ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΧΙ 7. ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΟΧΙ

8. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 4412/2016

9. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άλλο

10. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

11. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12. ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)

15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 6,00

14. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)

 Επιλέγεται το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/03/2017 16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 31/12/2018

17. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 22,00

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Tο Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα :

με Κωδικό :    (  )

Ημ/νία υποβολής:
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1-Άμεσες δαπάνες
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.000.450,55 2.000.450,55 0,00 ΦΠΑ έργου- 

Προμήθειαςii. ΦΠΑ 476.098,30 0,00 476.098,30

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.476.548,85 2.000.450,55 476.098,30

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

0,00 0,00 0,00

Γ.  ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 -  0,00  

6. ΣΥΝΟΛΑ 2.476.548,85 2.000.450,55 476.098,30

7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0,00

9. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2.476.548,85

10. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: 0,00 11. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:

12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ : ΟΧΙ

 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13)       

13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

14. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%)  ή  ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%))

100,00

15. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):
2.000.450,55

16. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

17. ΕΤΟΣ 18. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 19. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 20. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2017 744.000,00 600.000,00 0,00

2018 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2019 732.548,85 400.450,55 0,00

21. ΣΥΝΟΛΟ 2.476.548,85 2.000.450,55 0,00
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

22. Α.Α
Υ/E

23. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
24.ΦΠΑ
ΑΝΑΚΤΗ
ΣΙΜΟΣ

25.ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

26. ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ

27. 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

28. ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

29. % 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σ

1
4040206-ΔΕΥΑ  

ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΙ 414.349,60 80.196,70 334.152,90  

2
4040206-ΔΕΥΑ  

ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΙ 123.801,60 23.961,60 99.840,00  

3
4040206-ΔΕΥΑ  

ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΙ 1.921.690,00 371.940,00 1.549.750,00  

4
4040206-ΔΕΥΑ  

ΝΑΟΥΣΑΣ
ΟΧΙ 16.707,65 16.707,65  

30. ΣΥΝΟΛΑ 2.476.548,85 476.098,30 2.000.450,55 0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΔΕ

31. Α.Α 32. ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 34. ΣΧΟΛΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ

35. ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΣΤΟ ΕΠ:

ΟΧΙ

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:

36. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΠΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ: 

37. ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

38. ΚΩΔ. 39. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 40. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 41. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

42. ΣΧΟΛΙΑ

51048 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών ΝΑΙ -

51048 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών ΝΑΙ -

51048 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών ΝΑΙ -

51029
20. Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για
Πράξεις που παράγουν έσοδα

ΝΑΙ -

51030
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

ΝΑΙ -

51032
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου

ΝΑΙ -

51033
60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια 
οργανωτικής δομής

ΝΑΙ -

51034
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες 
διαχείρισης και υλοποίησης έργων

ΝΑΙ -

51035
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια 
ομάδας έργου

ΝΑΙ -

51036
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία 
στην υλοποίηση συναφών έργων

ΝΑΙ -

51037 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -30/11/2016

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -28/11/2016
ADEIES EGRISEIS 
YP_1

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
ADEIES EGRISEIS 
YP_3

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51050
21. Τεχνική Περιγραφή και 
Προυπολογισμός Δημοπράτησης

ΝΑΙ -

51051
22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για 
την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 
χρονοδιαγράμματος

ΝΑΙ -

51051
22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για 
την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 
χρονοδιαγράμματος

ΝΑΙ -

51051
22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για 
την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 
χρονοδιαγράμματος

ΝΑΙ -

51054
40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική 
τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας 
υλοποίησης της Πράξης

ΝΑΙ -

51056
34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας 
Πράξης

ΝΑΙ -

51056
34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας 
Πράξης

ΝΑΙ -
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51056
34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας 
Πράξης

ΝΑΙ -

51057
35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης

ΟΧΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -30/11/2016

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51062
51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, 
τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης Πράξης

ΝΑΙ -28/11/2016
PINAKAS 
MELETVN_PROMH
UEIA YP 2

51062
51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, 
τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης Πράξης

ΝΑΙ -
PINAKAS 
MELETVN_PROMH
UEIA YP 3

51062
51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, 
τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
ωρίμανσης Πράξης

ΝΑΙ -28/11/2016
PINAKAS 
MELETVN_YP1

51063
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και 
εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 
βαθμού προόδου αυτής

ΝΑΙ -30/11/2016

51063
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και 
εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 
βαθμού προόδου αυτής

ΝΑΙ -28/11/2016
PINAKAS 
ADEIODOTHSEVN 
YP3

51063
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και 
εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 
βαθμού προόδου αυτής

ΝΑΙ -30/11/2016

51063
52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και 
εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 
βαθμού προόδου αυτής

ΝΑΙ -

51064
05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού 
Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

ΝΑΙ -

51045 01. Αίτηση Χρηματοδότησης ΝΑΙ -

51049
31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή 
Εγκεκριμένα Τεύχη)

ΝΑΙ -

51049
31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή 
Εγκεκριμένα Τεύχη)

ΝΑΙ -

51049
31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή 
Εγκεκριμένα Τεύχη)

ΝΑΙ -
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ
Πράξη (MIS) 5002907
Δελτίο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου 1.0
Αριθμός Δελτίου 3583
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου Υπό Επεξεργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία συστήματος Κατάσταση δελτίου

27/10/2016 Υπό Υποβολή
30/11/2016 Υποβληθέν
05/12/2016 Υπό Επεξεργασία
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